

令和6年度工事発注見通し一覧表(第3回更新)

1. 土木一式工事

担当課

建設課

工 事 名	工 事 場 所	予定工期 (日間)	工 事 の 概 要	契約の方法	発注予定時期
(1)城川7号線 側溝流未改良工事	城内4丁目	210	BOXカルバート1200×700 L=29.0m、集水桝 N=3基	制限付一般競争入札	4月 上旬
40m ³ 級耐震性貯水槽(防災公園)新設工事	元中子	145	耐震性貯水槽・給水装置の設置工事	制限付一般競争入札	4月 中旬
(1)千谷幹線 側溝改良工事	千谷	85	VS300×300 L=37.2m、集水桝 N=1基	指名競争入札	4月 下旬
(普)幸次郎川 河川改修工事	新屋敷	130	VS800×700～800 L=34.9m	制限付一般競争入札	4月 下旬
(1)城川7号線 側溝改良工事	平沢2丁目	100	VS300×300 L=37.9m、集水桝 N=1基	制限付一般競争入札	5月 上旬
(2)岩沢環状線 側溝改良工事	岩沢	100	VS300×300 L=85.0m、集水桝 N=1基	制限付一般競争入札	5月 上旬
信濃川左岸堤防遊歩道整備工事	千谷川1丁目	R7年3月31日	花壇設置 L=197.9 柵板設置 N=5箇所	制限付一般競争入札	5月 下旬
主馬殿ため池代替水源 施設整備(パイプライン(その1))	千三ほか	R7年3月31日	VPΦ50 L=699m、VPΦ75 L=88m	制限付一般競争入札	6月 上旬
(他)塩殿細島線 法面修繕工事	塩殿	170	吹付砕工 F300×2000×2000 L=85m、モルタル吹付工 A=50m ² 、アンカー挿入工 N=28本	制限付一般競争入札	7月 上旬
主馬殿ため池代替水源 施設整備(パイプライン(その2))	千三ほか	R7年3月31日	VPΦ75 L=326.2m、VPΦ100 L=0.8m、水管橋 一式	制限付一般競争入札	8月 下旬
(1)千谷幹線 側溝改良工事	千谷	R7年7月31日	VS300×300 L=30.6m、VS300×400 L=10.0m、集水桝 N=1基	指名競争入札	9月 下旬
(1)寺沢朝日線 道路災害復旧工事	朝日	R7年3月28日	ハニカム状土壌安定砕 A=68.4m ²	制限付一般競争入札	11月 上旬
(他)千谷団地中央線 側溝改良工事	千谷	R7年7月31日	VS300×300～600 L=103.3m 集水桝1,000×1,000×1,500 N=1基	制限付一般競争入札	2月 上旬
(1)城川7号線 側溝改良工事	平沢町	R7年7月31日	VS300×300 L=30.0m、VS300×400 L=10.0m	制限付一般競争入札	2月 上旬
(2)山谷吉谷線 道路改良工事	桜町	R7年8月31日	VS300×300～600 L=13.6m、土留めVS300×300～400 L=66.0m 集水桝 N=3基	制限付一般競争入札	2月 上旬
(2)木津環状線 側溝改良工事	木津	R7年7月31日	VS300×400 L=24.0m、VS300×500 L=18.0m	制限付一般競争入札	2月 上旬
(2)岩沢環状線 側溝改良工事	岩沢	R7年7月31日	VS300×300 L=40.0m	制限付一般競争入札	2月 上旬
(他)豊詰下原線 側溝改良工事	山本	R7年7月31日	ネプラス工法 L=29.5m	制限付一般競争入札	2月 上旬

