
数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ水道管布設(替)工（Aﾗｲﾝ）

管路土工 ガス水道1/2ずつ計上

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 210.0 ｍ 210.00

舗装版直接掘削積込 機労 88.0 m2 88.00

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=6.5km 機労 4.0 m3 4.40

As廃材処理費 廃 10.0 t 10.35

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 94.0 m3 94.46

発生土運搬費 4t L=6.0km 機労 113.0 m3 113.35

残土処分費 廃 113.0 m3 113.35

管路埋戻費 機労 67.0 m3 66.87

購入土 山砂 材 89.0 m3 89.16

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=250 機労材 19.0 m2 19.00

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 69.0 m2 69.00

上層路盤工 M-40 t=170 機労材 19.0 m2 19.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 69.0 m2 69.00

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 88.0 m2 88.00

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 機労 26.0 ｍ 26.00

舗装版直接掘削積込 機労 404.0 m2 404.00

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=6.5km 機労 18.0 m3 18.44

As廃材処理 廃 43.0 t 43.34

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 404.0 m2 404.00

表層工 ⑫粗粒度 t=50 機労材 377.0 m2 377.20

表層工 ⑦密粒度 t=50 機労材 27.0 m2 26.80

【区画線工】

区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式 W=150 機労材 5.0 ｍ 5.00

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ｶﾞｽ水道本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設(替)工（Aﾗｲﾝ）

管布設工

【資材費】

PE管 φ100 材 100.0 ｍ

EF-S φ100 材 20.0 個

EF-45L φ100 材 7.0 個

EF-C φ100 材 1.0 個

ｻﾔ管 φ125 VU 材 1.0 ｍ

【労務費】

PE管布設工 φ100 労材 100.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 27.0 口 EF-S 20.0 + EF-45L 7.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 1.0 口 EF-C 1.0

油圧式ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ施工 φ125 機労 1.0 箇所

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ｶﾞｽ本管布設(替)工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設(替)工（Aﾗｲﾝ）

管接続工

【№0接続工】

ｶﾞｽ遮断工 φ100 鋳鉄管 機労材 2.0 箇所

鋳鉄管切断工 φ100 機労 2.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 機労 1.0 箇所

EF-T φ100 材 1.0 個

EF-S φ100 材 1.0 個

EF-45L φ100 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 3.0 口 EF-T 1.0 + EF-S 1.0 + EF-45L 1.0

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ100 材 2.0 個

特殊押輪 φ100 材 2.0 個

PE-GMⅡ φ100 材 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 ﾒｶﾆｶﾙ 労 2.0 口 PE-GMⅡ 2.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 労 2.0 口 特殊押輪 2.0

ﾊﾞｲﾊﾟｽ工 φ100 機労材 1.0 式

【№0閉塞工】

鋼管切断工 φ50 機労 2.0 箇所

PC-P φ50 材 1.0 個

LA-AP φ50 材 1.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ50 材 1.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 1.0 個 LA-AP 1.0

鋼管継手工 φ50 労 2.0 個 PC-P 1.0 + 白継手ｷｬｯﾌﾟ 1.0

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ｶﾞｽ本管布設(替)工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設(替)工（Aﾗｲﾝ）

管布設工

【資材費】

HPPE管 φ100 材 100.0 ｍ

WEF-S φ100 材 20.0 個

WEF-45B φ100 材 7.0 個

WEF-C φ100 材 1.0 個

制水弁 φ100 機労材 1.0 基 デザイン：「白写り」

ｻﾔ管 φ125 VU 材 1.0 ｍ

【労務費】

HPPE管布設工 φ100 労材 100.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 20.0 口 WEF-S 20.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 15.0 口 WEF-45B 7.0*2 + WEF-C 1.0

油圧式ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ施工 φ125 機労 1.0 箇所

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

水道本管布設(替)工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設(替)工（Aﾗｲﾝ）

管接続工

【№0接続工】

不断水分岐施工 φ250×φ100 機労材 1.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 機労 1.0 箇所

WEFﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100 材 1.0 個

WEF-S φ100 材 1.0 個

WEF-45B φ100 材 1.0 個

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ100 労 1.0 口 WEFﾌﾗﾝｼﾞ短管 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 1.0 口 WEF-S 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 2.0 口 WEF-45B 1.0*2

【№0閉塞工】

鋼管切断工 φ50 機労 2.0 箇所

白継手ﾌﾟﾗｸﾞ φ50 材 1.0 個

LA-AP φ50 材 1.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ50 材 1.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 1 口 LA-AP 1.0

鋼管継手工 φ50 労 2 口 白継手ﾌﾟﾗｸﾞ 1.0 + 白継手ｷｬｯﾌﾟ 1.0

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

水道本管布設(替)工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ水道管布設(替)工（Aﾗｲﾝ）

管路土工 ガス水道1/2ずつ計上

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 40.0 ｍ 40.00

舗装版直接掘削積込 機労 12.0 m2 12.00

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=6.5km 機労 1.0 m3 0.60

As廃材処理費 廃 1.0 t 1.41

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 8.0 m3 8.40

発生土運搬費 4t L=6.0km 機労 10.0 m3 10.08

残土処分費 廃 10.0 m3 10.08

管路埋戻費 機労 5.0 m3 5.34

購入土 山砂 材 7.0 m3 7.12

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 12.0 m2 12.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 12.0 m2 12.00

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 12.0 m2 12.00

【民地土工】

民地土工 機労材 1.0 式

　床堀り 機労材 4.0 m3 W0.6*H0.75*L9.0=4.05

　埋戻し 機労材 4.0 m3 W0.6*H0.75*L9.0=4.05

民地Co復旧 機労材 1.0 式

　舗装版切断 Co 機労材 18.0 ｍ L9.0*2.0=18.0

　構造物取壊し 機労材 1.0 m3 W0.6*H0.1*L9.0=0.54

　殻運搬 2t L=6.5km 機労 1.0 m3 W0.6*H0.1*L9.0=0.54

　廃材処理費 廃 1.0 t 0.54*2.35=1.27

　コンクリート 材労 1.0 m3 W0.6*H0.1*L9.0=0.54

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ｶﾞｽ水道本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設(替)工（Aﾗｲﾝ）

供給管切替工

【取出分岐工】

EF-ST取出分岐工 φ100×φ30 機労材 12.0 箇所

【供給管】

PEP φ30 労材 26.3 ｍ

【供給管切替工】

EF-S φ30 材 5.0 個

EF-RS φ30×φ25 材 2.0 個

PCMG-TSY φ30×φ25 材 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 労 7.0 口 EF-S 5.0 + EF-RS 2.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 2.0 口 PCMG-TSY 2.0

【明示工】

PE防護ｼｰﾄ設置工 φ30㎜ 労材 9.0 ｍ

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 材 9.0 個

【既設閉塞工】

EF-C φ30 材 3.0 個

EF-C φ25 材 2.0 個

LA-AP φ25 材 7.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ25 材 7.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 労 3.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ25 労 2.0 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 7.0 口 LA-AP 7.0

鋼管継手工 φ25 労 7.0 口 白継手ｷｬｯﾌﾟ 7.0

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ｶﾞｽ本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設(替)工（Aﾗｲﾝ）

給水管切替工

【取出分岐工】

取出分岐工 φ100×φ30 機労材 1.0 箇所

取出分岐工 φ100×φ25 機労材 2.0 箇所

取出分岐工 φ100×φ20 機労材 10.0 箇所

【給水管】

PWP φ30 労材 4.2 ｍ

PWP φ25 労材 4.7 ｍ

PWP φ20 労材 20.4 ｍ

【止水栓取付工】

止水栓（甲） φ30 労材 1.0 個

止水栓（甲） φ25 労材 1.0 個

止水栓（甲） φ20 労材 7.0 個

おねじ付きﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ30 材 1.0 個

PCPQK-L φ30 材 2.0 個

SGP-PD φ30 材 1.0 ｍ

KMP-S φ25 材 1.0 個

KMP-S φ20 材 3.0 個

鋼管継手工 φ30 労 5.0 口 おねじ付きﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ 1.0 + PCPQK-L 2.0*2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ25 労 1.0 口 KMP-S 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ20 労 3.0 口 KMP-S 3.0

【明示工】

表示ﾋﾟﾝ 水道用 材 9.0 個

【既設閉塞工】

PCPQK-L φ30 材 1.0 個

PLA-AP φ25 材 2.0 個

PLA-AP φ20 材 10.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ25 材 2.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ20 材 10.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 12.0 口 PLA-AP 12.0

鋼管継手工 φ30 労 1.0 口 PCPQK-L 1.0

鋼管継手工 φ25 労 2.0 口 白継手ｷｬｯﾌﾟ 2.0

鋼管継手工 φ20 労 10.0 口 白継手ｷｬｯﾌﾟ 10.0

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

水道本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ水道管布設工（Bﾗｲﾝ）

管路土工 ガス水道1/2ずつ計上

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 210.0 ｍ 210.00

舗装版直接掘削積込 機労 88.0 m2 88.00

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=6.5km 機労 4.0 m3 4.40

As廃材処理費 廃 10.0 t 10.34

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 96.0 m3 96.25

発生土運搬費 4t L=6.0km 機労 116.0 m3 115.50

残土処分費 廃 116.0 m3 115.50

管路埋戻費 機労 69.0 m3 69.43

購入土 山砂 材 93.0 m3 92.57

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=250 機労材 15.0 m2 15.25

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 73.0 m2 72.75

上層路盤工 M-40 t=170 機労材 15.0 m2 15.25

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 73.0 m2 72.75

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 88.0 m2 88.00

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 機労 16.0 ｍ 16.00

舗装版直接掘削積込 機労 282.0 m2 281.75

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=6.5km 機労 12.0 m3 12.33

As廃材処理 廃 29.0 t 28.98

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 282.0 m2 281.75

表層工 ⑫密粒度 t=50 機労材 70.0 m2 69.70

表層工 ⑨密粒度 t=50 機労材 192.0 m2 192.00

表層工 ⑦密粒度 t=50 機労材 20.0 m2 20.05

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ｶﾞｽ水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工（Bﾗｲﾝ）

管布設工

【資材費】

PE管 φ100 材 100.0 ｍ

EF-S φ100 材 21.0 個

EF-45L φ100 材 10.0 個

EF-PCAP φ100 材 1.0 個

EF水取器 φ100 機労材 1.0 基

ｻﾔ管 φ125 VU 材 2.0 ｍ

【労務費】

PE管布設工 φ100 労材 100.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 31.0 口 EF-S 21.0 + EF-45L 10.0

油圧式ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ施工 φ125 機労 2.0 箇所

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ｶﾞｽ本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工（Bﾗｲﾝ）

管接続工

【№E接続工】

ｶﾞｽ遮断工 φ100 鋳鉄管 機労材 2.0 箇所

ｽｸｲｽﾞｵﾌ φ100 機労 1.0 箇所

鋳鉄管切断工 φ100 機労 2.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 機労 1.0 箇所

EF-T φ100 材 1.0 個

EF-S φ100 材 1.0 個

EF-45L φ100 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 3.0 口 EF-T 1.0 + EF-S 1.0 EF-45L 1.0

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ100 材 2.0 個

特殊押輪 φ100 材 2.0 個

PE-GMⅡ φ100 材 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 ﾒｶﾆｶﾙ 労 2.0 口 PE-GMⅡ 2.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 労 2.0 口 継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) 2.0

ﾊﾞｲﾊﾟｽ工 φ100×50 機労材 1.0 式

【№E閉塞工】

鋼管切断工 φ50 機労 2.0 箇所

PC-P φ50 材 1.0 個

LA-AP φ50 材 1.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ50 材 1.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 1.0 個 LA-AP 1.0

鋼管継手工 φ50 労 2.0 個 PC-P 1.0 + 白継手ｷｬｯﾌﾟ 1.0

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ｶﾞｽ本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設工（Bﾗｲﾝ）

管布設工

【資材費】

HPPE管 φ100 材 100.0 ｍ

WEF-S φ100 材 20.0 個

WEF-45B φ100 材 10.0 個

P管帽 φ100 材 1.0 個

制水弁 φ100 機労材 1.0 基 デザイン：「山吹黄金」

ｻﾔ管 φ125 VU 材 2.0 ｍ

【労務費】

HPPE管布設工 φ100 労材 100.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 20.0 口 WEF-S 20.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 20.0 口 WEF-45B 10.0*2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 ﾒｶﾆｶﾙ 労 1.0 口 P管帽 1.0

油圧式ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ施工 φ125 機労 2.0 箇所

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設工（Bﾗｲﾝ）

管接続工

【№E接続工】

不断水分岐施工 φ100×φ100 機労材 1.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 機労 1.0 箇所

WEFﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100 材 1.0 個

WEF-S φ100 材 1.0 個

WEF-45B φ100 材 1.0 個

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ100 労 1.0 口 WEFﾌﾗﾝｼﾞ短管 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 1.0 口 WEF-S 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 2.0 口 WEF-45B 1.0*2

【№E閉塞工】

鋼管切断工 φ50 労 2.0 箇所

白継手ﾌﾟﾗｸﾞ φ50 労 1.0 箇所

LA-AP φ50 材 1.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ50 材 1.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 1.0 口 LA-AP 1.0

鋼管継手工 φ50 労 2.0 口 白継手ﾌﾟﾗｸﾞ 1.0 + 白継手ｷｬｯﾌﾟ 1.0

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス水道管布設工（Bﾗｲﾝ）

管路土工 ガス水道1/2ずつ計上

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 40.0 ｍ 40.00

舗装版直接掘削積込 機労 12.0 m2 12.00

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=6.5km 機労 1.0 m3 0.60

As廃材処理費 廃 1.0 t 1.41

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 8.0 m3 8.40

発生土運搬費 4t L=6.0km 機労 10.0 m3 10.08

残土処分費 廃 10.0 m3 10.08

管路埋戻費 機労 5.0 m3 5.34

購入土 山砂 材 7.0 m3 7.12

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 12.0 m2 12.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 12.0 m2 12.00

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 12.0 m2 12.00

【民地土工】

民地土工 機労材 1.0 式

　床堀り 機労材 1.0 m3 W0.6*H0.75*L2.0=0.9

　埋戻し 機労材 1.0 m3 W0.6*H0.75*L2.0=0.9

民地Co復旧 機労材 1.0 式

　舗装版切断 Co 機労材 2.0 ｍ L2.0*1.0=2.0

　構造物取壊し 機労材 0.1 m3 W0.6*H0.1*L1.0=0.06

　殻運搬 2t L=6.5km 機労 0.1 m3 W0.6*H0.1*L1.0=0.06

　廃材処理費 廃 0.1 t 0.06*2.35=0.14

　コンクリート 材労 0.1 m3 W0.6*H0.1*L1.0=0.06

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ガス水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設工（Bﾗｲﾝ）

供給管切替工

【取出分岐工】

EF-ST取出分岐工 φ100×φ30 機労材 2.0 箇所

【供給管】

PEP φ30 労材 4.6 ｍ

【供給管切替工】

EF-S φ30 材 1.0 個

EF-RS φ30×φ25 材 1.0 個

PCMG-TSY φ30×φ25 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 労 2.0 口 EF-S 1.0 + EF-RS 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 1.0 口 PCMG-TSY 1.0

【明示工】

PE防護ｼｰﾄ設置工 φ30㎜以下 労材 2.0 ｍ

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 材 1.0 個

明示杭 ｶﾞｽ用 材 1.0 個

【既設閉塞工】

EF-C φ25 材 1.0 個

LA-AP φ25 材 1.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ25 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ25 労 1.0 口 EF-C 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 1.0 口 LA-AP 1.0

鋼管継手工 φ25 労 1.0 口 白継手ｷｬｯﾌﾟ 1.0

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

ガス本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設工（Bﾗｲﾝ）

給水管切替工

【取出分岐工】

取出分岐工 φ100×φ20 機労材 2.0 箇所

【給水管】

PWP φ20 労材 4.0 ｍ

【止水栓取付工】

止水栓（甲） φ20 労材 2.0 個

【明示工】

表示ﾋﾟﾝ 水道用 材 1.0 個

明示杭 水道用 材 1.0 個

【既設閉塞工】

PLA-AP φ20 材 2.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ20 材 2.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 2.0 口 PLA-AP 2.0

鋼管継手工 φ20 労 2.0 口 白継手ｷｬｯﾌﾟ 2.0

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

交通管理工

交通誘導員B 労 58.0 人日 (Aﾗｲﾝ)29人 + (Bﾗｲﾝ)29人

準備費

舗装版切断 機労 16.0 ｍ 16.00

舗装版直接掘削積込 機労 16.0 m2 16.00

As殻運搬 4t L=6.5km 機労 1.0 m3 0.80

As廃材処理費 廃 2.0 t 1.89

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 20.0 m3 19.60

発生土運搬費 4t L=6.0km 機労 15.0 m3 14.97

残土処分費 廃 15.0 m3 14.97

管路埋戻費 発生土 機労 14.0 m3 13.65

下層路盤工 ARC-40 t=250 機労材 13.0 m2 13.00

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 3.0 m2 3.00

上層路盤工 M-40 t=170 機労材 13.0 m2 13.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 3.0 m2 3.00

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 16.0 m2 16.00

技術管理費

気密試験工 機労材 0.20 日 (Aﾗｲﾝ)100.0ｍ + (Bﾗｲﾝ)100.0ｍ

機労材 0.20 日 (Aﾗｲﾝ)100.0ｍ + (Bﾗｲﾝ)100.0ｍ

灯外内管気密試験 機労材 14.0 件 (Aﾗｲﾝ)12箇所 + (Bﾗｲﾝ)2箇所

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式

水圧試験工

試掘工

仮設工

ｶﾞｽ水道管布設(替)他工事

共通仮設費


